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Kreis Mettmann



Agenda

2

1. Sachstand Baumaßnahme Düsseldorf-Gerresheim

1.1. Erfahrungen mit dem Konzept aus 2022

1.2. Ersatzkonzept für die Sommerferien 2023 (22.06. – 04.08.)

2. Sachstand Langenfeld/Leverkusen

2.1. Zeitplan Bauarbeiten & Erfahrungen mit SEV-Konzept 

3.   EÜ Velbert Bleibergstraße



1. Baumaßnahme Düsseldorf-Gerresheim

1.2. Ersatzkonzept für die Sommerferien 2023 (22.06. – 04.08.)
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Düsseldorf-Gerresheim 22.06. (21 Uhr) – 04.08.2023 (21 Uhr)

▪ S8/S68 Ausfall Düsseldorf Hbf – Wuppertal-Vohwinkel, Ersatz durch SEV mit Bussen

▪ S28 Ausfall Düsseldorf Hbf – Mettmann Stadtwald, Ersatz durch SEV mit Bussen

▪ RE4 / RE13 Ausfall Düsseldorf Hbf – Wuppertal Vohwinkel / Hbf Ersatz durch gemeinsamen SEV mit 

Schnellbussen
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Großbaustellenkommunikation

▪ Zusätzlicher Personaleinsatz ist an folgenden Bahnhöfen geplant, inkl. Verteilung von Fahrplanflyern vor und 
während der Baumaßnahme:

− Düsseldorf Hbf

− Erkrath

− Haan-Gruiten

− Wuppertal- Vohwinkel

− Wuppertal Hbf

− Mettmann-Stadtwald

▪ Zusätzliche Wegeleitung / Informationen an den Stationen

▪ Footsteps zur Kennzeichnung der Wege
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2. Sachstand Langenfeld/Leverkusen

2.1. Zeitplan Bauarbeiten & Erfahrungen mit SEV-Konzept
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Entwürfe Wegeleitung (2022)
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Bauimpressionen 
Beispiel: Brückeneinschub – EÜ Rathenaustraße
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RRX- Bauarbeiten Sommer 2023
Phase 3: ab 26.03. – 23.06.2023 (aktuelle Phase)

▪ S6 Teilausfall LEV-Chempark – Langenfeld

− SEV mit allen Halten K-Mülheim - Langenfeld 

− SEV Schnellbus in HVZ (Mo-Fr 5.30 - 9.30 & 14.30 - 18.30) K-Mülheim - K-Stammheim - LEV-Chempark - LEV-Mitte 
- Langenfeld

▪ RE1 Haltausfall D-Benrath Ri Süden (außer 22-6 Uhr)

▪ RE5 Haltausfall K-Mülheim Ri Süden

Zusätzl. nächtliche Sperrungen 03.05. - 28.07. je Nächte So/Mo - Do/Fr 0:15 - 4:15 Uhr

▪ RE1 Umleitung mit Haltausfällen D-Benrath, LEV-Mitte, Ersatzhalt: Opladen, 

- SEV Opladen - LEV-Mitte - D-Benrath & Verweis auf übrigen ÖPNV/SPNV

▪ RE6 baustellenbedingte Umleiter mit Haltausfall LEV-Mitte, Ersatzhalt Opladen
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RRX- Bauarbeiten Sommer 2023
Phase 4: 23.06. 21 Uhr - 28.07. 21 Uhr 

▪ S6 Teilausfall K-Mülheim - Düsseldorf Hbf (inkl. MFB mit Bauarbeiten Essen – Düsseldorf 24.06. -30.07)

- SEV mit allen Halten K-Mülheim - Langenfeld & SEV Langenfeld - Düsseldorf (Trennung in Langenfeld)

- SEV Schnellbus in HVZ (Mo-Fr 5.30 - 9.30 & 14.30 - 18.30) K-Mülheim - K-Stammheim - LEV-Chempark - LEV-Mitte 
– Langenfeld

- SEV Schnellbus in HVZ (Mo-Fr 5.30 - 9.30 & 14.30 - 18.30)  Langenfeld - D-Benrath (direkt) - alle Halte -
Düsseldorf Hbf

▪ RE1 Teilausfall D-Benrath Ri Süden (außer 22-6 Uhr) bis 30.06.

▪ RE5 Haltausfall K-Mülheim Ri Süden bis 30.06.
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RRX- Bauarbeiten Sommer 2023
Phase 5: 28.07. 21 Uhr - 25.08. 21 Uhr

▪ S6 Teilausfall K-Mülheim - Düsseldorf Hbf

- SEV mit allen Halten K-Mülheim - Langenfeld & SEV Langenfeld - Düsseldorf (Trennung in Langenfeld)

- SEV Schnellbus in HVZ (Mo-Fr 5.30 - 9.30 & 14.30 - 18.30) K-Mülheim - K-Stammheim - LEV-Chempark - LEV-Mitte 
– Langenfeld

- SEV Schnellbus in HVZ (Mo-Fr 5.30 - 9.30 & 14.30 - 18.30) Langenfeld - D-Benrath (direkt) - alle Halte - Düsseldorf 
Hbf

▪ RE1 Umleitung mit Haltausfall D-Benrath und LEV-Mitte, Ersatzhalt Opladen

▪ RE5 Umleitung mit Haltausfall D-Benrath, LEV-Mitte, K-Mülheim, Köln Messe/Deutz - Köln Hbf, Ersatzhalte Neuss 
Hbf und Dormagen

- Hinweis auf RE6 (Düsseldorf - Köln)

− RE SEV K-Mülheim - LEV-Mitte - D-Benrath - Düsseldorf /30´Takt Regel-SEV, 15´Takt in HVZ (Mo-Fr ca. 6-9. 15-19), 
60´Takt nachts
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3. EÜ Velbert Bleibergstraße

17

DB Netz, Stand 25.04.2023: „In den nächsten Tagen wird dort der Asphalt provisorisch 
eingebaut und der BÜ kann am kommenden Wochenende provisorisch in Betrieb 
genommen. Final wird der BÜ in ca. 4 Wochen sein, er kann aber schon genutzt 
werden.“



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit



Backup
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