
Eiszeitl. Wildgehege - Zeit- und Finanzplan 25.09.2015
alt neu alt neu alt neu alt neu

Nr. Maßnahmen Gesamtkosten 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018
(allesamt investiv)

1 Neuer Neandertalhof, Wisentstall 1.050.000 200.000 850.000 290.000 760.000
2 Architektenleistungen 233.000 90.000 13.500 143.000 65.000 168.000

Neandertalhof incl. Architektenleistung 908.000 148.000 Architektenkosten
3 Neubau Zäune Bergstück 72.000 72.000 72.000
6 Herrichtung und Einsaat Bergstück 13.000 13.000 konsumtiv
4 Neubau Zäune vorhandene Wisentfläche 60.000 60.000 60.000

Zäune Gesamt 132.000
5 Neubau Brückensteg 75.500 75.500 75.500

incl. Architektenleistung 1.500 95.500 20.000 Architektenkosten
7 Umbau bestehender Wisentstall 75.000 75.000 75.000 konsumtiv
8 Neubau Zäune Talbereich 18.000 18.000 18.000

Erwerb von Grundstücken 110.000 110.000 110.000
 (Neuer Ansatz ggü. KT-Grundsatzbeschluss)

Gesamtkosten investiv 1.618.500 497.500 15.000 1.103.000 307.000 18.000 308.000 0 1.003.500

Elemente zur Attraktivierung 130.000 30.000 30.000 50.000 35.000 50.000 35.000 0 30.000

Gesamtkosten konsumtiv 88.000 13.000 75.000

Gesamtkosten 1.836.500
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