

Lfd. Nr.	Abtl.	Projekt / Standort / Gebäude / Straße / Einrichtung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Kosten	Dauer der Maßnahme	Fertigstellung	Anmerkungen
1	23-2	Alle Liegenschaften mit Gasheizung	Ausschreibung der Gaslieferleistung für 2021-2022	1.078.783 €	2 Jahre		
2	23-4	Schule am Thekbusch, Velbert	Sanierung von Duschen und Umkleiden im Sporthallenbereich (alle Gewerke)	270.000 €	Ausführung vor Ort: ca. 2 Monate	November 2020	
3	23-4	Schule am Thekbusch, Velbert	Erneuerung der Raumlufthechnischen Anlagen in Küche und Duschen	60.000 €	Ausführung vor Ort: ca. 2 Monate	November 2020	
4	23-4	Schule am Thekbusch, Velbert	Erneuerung der Fenster im Schwimmbad	28.000 €	2 Wochen (exkl. Beauftragung und Planung)	September 2020	
5	23-4	Schule am Thekbusch, Velbert	Pflasterarbeiten sowie weitere Arbeiten im Garten- und Landschaftsbau	3.000 €	1 Woche	November 2020	
6	23-4	Schule am Thekbusch, Velbert	Instandsetzung der Stellplätze	8.000 €	2 Wochen	September 2020	
7	23-4	Schule am Thekbusch, Velbert	Instandsetzung des Grundkanals	5.000 €	1 Woche	November 2020	
8	23-4	Schule am Thekbusch, Velbert	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Brandschutzes	3.000 €	2 Wochen	September 2020	
9	23-4	Schule am Thekbusch, Velbert	Errichtung von Parkplätzen	6.000 €	1 Woche	Oktober 2020	
10	23-4	Schule am Thekbusch, Velbert	Malerarbeiten	2.000 €	1 Woche	November 2020	
11	23-4	Schule am Thekbusch, Velbert	Erneuerung des Rauch-Wärme-Abzugs	2.500 €	1 Woche	November 2020	
12	23-4	Verwaltungsgebäude V, Schwarzbachstraße, Mettmann	Erneuerung von Bodenbelägen und Wandanstrich	2.000 €	1 Woche	August 2020	
13	23-4	Verwaltungsgebäude II Goethestraße, Mettmann	Errichtung einer öffentlichen E-Ladesäule	60.000 €	2 Monate	August 2020	
14	23-4	Verwaltungsgebäude I, Düsseldorf Straße 26, Mettmann	Errichtung von sieben nicht öffentlichen E-Ladesäulen	340.000 €	2 Monate (exkl. Planung)	Januar 2021	
15	23-4	Kreisleitstelle	Neubau. Maßnahme im Budget- und Zeitplan unter Inanspruchnahme des reduzierten Mehrwertsteuersatzes abgeschlossen.	28 Mio.	2 Jahre	Dezember 2020	
16	23-4	Intergrative Kindergartenstätte Langenfeld	Bauunterhaltung / Instandsetzung der Seillandschaft / Zaun und Tor im Außenbereich	3.500 €	1 Woche	September 2020	
17	23-4	Straßenverkehrsamt Langenfeld	Holzverkleidung und Beleuchtung für den Kassenautomaten	5.300 €	1 Woche	Oktober 2020	
18	23-4	Liegenschaft Kasernenstraße 69, Düsseldorf	Instandsetzung von Jalousieanlagen	6.000 €	1-2 Tage	August bis Dezember 2020	
19	23-4	Liegenschaft Kasernenstraße 69, Düsseldorf	Reparatur der Natursteinfassade	10.000 €	1 Woche	Oktober bis Dezember 2020	
20	23-4	Liegenschaft Kasernenstraße 69, Düsseldorf	Diverse Maßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung	10.000 €	Diverse	August bis Dezember 2020	
21	23-4	Liegenschaft Kasernenstraße 69, Düsseldorf	Wartung der Dächer	4.000 €	2 Tage	August 2020	
22	23-4	Kreisbauhof	Sanierungsputz im Keller	3.000 €	2 Tage	September 2020	
23	23-4	Berufskolleg Niederberg, Velbert	Wartung der Dächer	4.500 €	2 Tage	September 2020	
24	23-4	Berufskolleg Niederberg, Velbert	Anstrich der ersten Ebene und des Foyers / Schild	8.000 €	2 Wochen	Oktober 2020	
25	23-4	Berufskolleg Niederberg, Velbert	Sanierung des Herren-WCs im 1. Bauabschnitt	80.000 €	3 Monate	Juni bis September 2020	
26	23-4	Berufskolleg Niederberg, Velbert	Erneuerung von drei Türanlagen	12.000 €	Herstellung und Einbau: 2 Monate	Dezember 2020	
27	23-4	Förderzentrum Steeger Straße, Velbert	Diverse Maßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung	4.000 €	Diverse	August bis Dezember 2020	
28	23-4	Verwaltungsgebäude 3, Goldberger Straße, Mettmann	Sanierung von Damen- und Herren-WC-Anlagen	80.000 €	3 Monate	November 2020 bis Januar 2021	
29	23-4	Verwaltungsgebäude 3, Goldberger Straße, Mettmann	Dachuntersuchung in Elektroverfahren, provisorische Abdichtung des Daches	6.000 €	1 Woche	November 2020 bis Januar 2021	
30	23-4	Heilpädagogisch Integrative Kindertagesstätte Langenfeld	Installation einer Brandwarnanlage nach VDE V0826-2	7.430 €	6 Monate	Dezember 2020	
31	23-4	Berufskolleg Hilden	Erneuerung der Rauchmelder für die neue Brandmeldezentrale und Erweiterung der Sprachalarmanlage	105.500 €	2 Jahre	Dezember 2020	Fachplanung und Ausführung
32	23-4	Schule an der Virneburg, Langenfeld	Austausch und Erweiterung der Brandmeldeanlage	120.000 €	2 Jahre	Dezember 2020	Fachplanung und Ausführung
33	23-4	Schule am Thekbusch, Velbert	Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung	220.000 €	2,5 Jahre	Dezember 2020	Fachplanung und Ausführung

Lfd. Nr.	Abtl.	Projekt / Standort / Gebäude / Straße / Einrichtung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Kosten	Dauer der Maßnahme	Fertigstellung	Anmerkungen
34	23-4	Helen-Keller-Schule, Ratingen	Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtung	4.500 €	3 Monate	November 2020 bis Januar 2021	Ausführung
35	23-4	Schule am Thekbusch, Velbert	Austausch eines doppelflügligen Drehflügelantriebs am Haupteingang	9.000 €	1 Woche	November 2020	Ausführung
36	23-4	Helen-Keller-Schule, Ratingen	Überarbeitung der Außenentwässerung	4.800 €	1 Woche	Oktober 2020	Ausführung
37	23-4	Schule an der Virneburg, Langenfeld	Reparatur der Rauch-Wärme-Abzugs-Anlage	4.200 €	1 Woche	November 2020	Ausführung
38	23-4	Wohnverbund Ratingen	Austausch von Hydraulikaggregat und Stempeldichtungen an der Aufzugsanlage	8.000 €	1 Woche	September 2020	Ausführung
39	23-4	Liegenschaft Kasernenstraße 69, Düsseldorf	Austausch der Hauptsteuerplatine an der Aufzugsanlage	2.300 €	1 Tag	November 2020	Ausführung
40	23-4	Heilpädagogische Kindertagesstätte, Ratingen	Malerarbeiten, Neuanstrich der Innenwände	7.800 €	14 Tage	Dezember 2020	Ausführung
41	23-4	Berufskolleg Mettmann	Erneuerung von Frequenzumrichter und Hauptsteuerplatine der Aufzugsanlage in Gebäude B	10.500 €	2 Tage	Januar 2021	Ausführung
42	23-4	Helen-Keller-Schule, Ratingen	Einbau einer Lüftung für die Hygieneräume 126 und 202	35.000 €	3 Monate	Oktober bis Dezember 2020	Ausführung
43	23-4	Helen-Keller-Schule, Ratingen	Austausch der Akkus für die Sicherheitsbeleuchtung	3.200 €	1. Tag	Oktober 2020	Ausführung
44	23-4	Helen-Keller-Schule, Ratingen	Erneuerung von Anschlussleisten nach umfangreichen Bodenbelagsarbeiten	4.850 €	1 Woche	August 2020	Ausführung
45	23-4	Verwaltungsgebäude 1, Führerscheinstelle, Düsseldorfer Straße 26, Mettmann	Sanierung der Fassadenklinker im Eingangsbereich	2.700 €	4 Tage	Dezember 2020	Ausführung