

Lfd. Nr.	Abtl.	Projekt / Standort / Gebäude / Straße / Einrichtung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Kosten	Dauer der Maßnahme	Fertigstellung	Anmerkungen
1	23-1	Haushaltsplanung 2021	- Erstellen von Termin- und Zeitplänen als Vorgabe für die Fachabteilungen - Teilnahme an Begehungen der Liegenschaften des Kreises, Protokollführung - Auswertung der gemeldeten Bedarfe der Fachabteilungen - Kalkulation von Haushaltsansätzen - Kritisches Hinterfragen der Bedarfsmeldungen, Plausibilitätsprüfungen - Beratung der Fachabteilungen und Organisation und Leitung von Besprechungen zur Abstimmung mit diesen - Entwicklung von amtsinternen Vorgaben zur Haushaltsplanung - Koordination und Mit-Moderation von Haushaltsgesprächen im Amt 23 - Amtsinterne Umsetzung der Vorgaben des Amtes 20 - Verfassen von Erläuterungen für den Haushaltsplan sowie Anpassung der Produktberichte		5 Monate	Mai 2021	Die Maßnahme wurde fristgerecht abgeschlossen. Es folgen noch die Nacharbeiten sowie im 4. Quartal die Arbeiten zu den Haushaltsberatungen in den politischen Gremien.
2	23-3	Kreisangehörige Städte Heiligenhaus, Velbert, Wülfrath sowie Areale um die Schutzhütten im Naherholungsbereich des Kreises Mettmann	Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit an den Kreisstraßen der 3 Städte und im Naherholungsbereich des Kreises Mettmann sind insgesamt ca. 700 Gefahrenbäume zu fällen und an ca. 750 Gefahrenbäumen ist Totholz zu beseitigen. Nach Auftragserteilung: Treffen mit den Beteiligten (externe Baumkontrolleure, Firma für Baumarbeiten, Bauhofmitarbeiter, Projekttechniker) um Unklarheiten bezüglich der Baumerfassung durch die Software Arbokat zu klären.	ca. 150.000 € geschätzt Beauftragt für 137.831,75 € Abgerechnet mit 154.700,00 € durch Mengenerhöhung	3,5 Monate	Mitte März 2021	Durch eine Mengenerhöhung ist ein Mehraufwand für die Firma van Huizen entstanden, wodurch sich die Kosten um 16.868,25 € brutto erhöht haben.
3	23-4	Berufskolleg Hilden	Neuanstrich in den Flurbereichen der Gebäude C und D im EG und UG	22.500 €	4 Wochen	Februar bis März 2021	
4	23-4	Berufskolleg Niederberg, Velbert	Erneuerung der Bodenbeläge im Flur und in Teilen des Treppenhauses im Erdgeschoss. Es werden kontinuierlich und abschnittsweise nach und nach die alten, stark abgenutzten Kautschukbeläge erneuert.	26.000 €	1 Monat	Mai 2021	
5	23-4	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen	Malerarbeiten in diversen Bereichen: Klassen, Flur, Umkleiden	11.360 €	4 Wochen	Mai 2021	
6	23-4	Schule am Thekbusch, Velbert	Außenanlage, Kinderspielplatz: Instandsetzung von Spielgeräten, Erneuerung Holzpodest	8.200 €	2 Wochen	Mai 2021	
7	23-4	Schule am Thekbusch, Velbert	Hausmeisterhaus: Diverse Instandsetzungsarbeiten im Außenbereich	2.000 €	4 Wochen	Februar 2021	
8	23-4	Schule am Thekbusch, Velbert	Hausmeisterhaus: Diverse Instandsetzungsarbeiten im Innenbereich: Maler, Oberboden, Schreiner	11.000 €	4 Wochen	Januar 2021	
9	23-4	Heilpädagogische Kindertagesstätte, Ratingen	Einbau neuer Bodenbeläge und Spielteppiche in den Gruppennebenräumen und den Therapieräumen	5.600 €	2 Tage	Februar 2021	
10	23-4	Heilpädagogische Kindertagesstätte, Ratingen	Neuanstrich der verwitterten Innenwände	7.000 €	1 Woche	Februar 2021	
11	23-4	Heilpädagogische Kindertagesstätte, Ratingen	Austausch von 12 verschlissenen Innentüren	18.000 €	12 Wochen	Februar 2021	
12	23-4	Helen-Keller-Schule und Heilpädagogische Kindertagesstätte, Ratingen	Lieferung von zwei neuen rutschhemmenden Eingangsmatten	2.300 €	8-12 Tage Lieferzeit	Februar 2021	
13	23-4	Helen-Keller-Schule, Ratingen	Erstellung eines Fahrradstellplatzes (gepflasterte Fläche und Unterstand)	18.000 €	5 Tage	Februar 2021	
14	23-4	Masterplan Neandertal	Aufstellung eines WC-Häuschens mit zwei Urinalen und einer Toilette (behindertengerecht)	ca. 320.000 (Rechnungen liegen noch nicht vor)	Mehrere Monate	25.04.2021	Die Umsetzung verzögerte sich auf Grund mehrerer Unterbrechungen (2 Monate ohne Planung, Entwurf Fassade, Winterperiode, Abstimmung mit den Nachbarn)
15	23-4	Schule am Thekbusch, Velbert	Austausch eines defekten, doppelflügligen Türantriebs an der Außentür im Innenhof	6.500 €	1 Tag	April 2021	
16	23-4	Verwaltungsgebäude 3, Goldberger Straße, Mettmann	Erneuerung eines defekten Heizkessels	130.000 €	6 Monate	4. Quartal 2021	
17	23-4	Verwaltungsgebäude 1, Düsseldorf Straße, Mettmann	Räume 1.103 und 1.105: Austausch des Teppichbodens und Malerarbeiten	7.500 €	1 Woche	13.05.2021	
18	23-4	Verwaltungsgebäude 4, Düsseldorf Straße, Mettmann	Raum 4.319: Trockenbauarbeiten (Schüttung und Estrich)	2.500 €	2 Tage	23.04.2021	