

Mettmann Umfeld Kreisverwaltung Licht- und Elektroplanung	Zeitplanung LP 5 bis 7				2021		licht raum stadt ambh planung
	August	September	Oktober	November			
Tätigkeiten							
Auftaktermin	■						
Überarbeitung Ausführungsplanung		■					
Abstimmung Ausführungsplanung		■					
Erstellung LV			■				
Vergabeverfahren				■			
Prüfung Ausschreibungsergebnisse					■		
Vergabe						■	

09.07.2021