

**Schäden an der
Infrastruktur der
Regiobahn GmbH
durch das Unwetter
14./15.07.2021
Stand: 17.11.2021**

Meldung der Schäden an:

VRR **Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Gelsenkirchen**



VDV **Verband Deutscher Verkehrsunternehmen
Köln**

VM **Verkehrsministerium NRW
Düsseldorf; Referat II B 4**

VVDE **Versicherungsverband Deutscher Eisenbahnen
Köln**



Ort des Schadens:	Km 7,0 Gleis Gerresheim - Mettmann	
Bezeichnung:	Hangrutsch	
Schätzkosten:	350.000 €	
Beseitigung:	Dauer ca. 8 Monate (alt 4 Monate)	
Bemerkung:	Bodengutachten, Genehmigungen, Ausführung	



Ort des Schadens:	Km 10,0 Gleis Gerresheim - Mettmann	
Bezeichnung:	Hangrutsch	
Schätzkosten:	220.000 €	
Beseitigung:	Rammrohrgründung	
Bemerkung:	Wurde erst nach einem zweiten Starkregen entdeckt	



Ort des Schadens:	Km 11,3 Gleis Gerresheim - Mettmann	
Bezeichnung:	Schotterrutsch 4 m tief	
Schätzkosten:	20.000 €	
Beseitigung:	24.07.2021	
Bemerkung:	Gleisbereich nun überfahrbar	



Ort des Schadens:	Km 12,5 – 7,1 Gleis Mettmann - Gerresheim	
Bezeichnung:	Schlammeintrag in mehreren Bereichen	
Schätzkosten:	80.000 €	
Beseitigung:	Oktober; Herbstbaustelle	
Bemerkung:	Schotter austauschen, Entwässerung reinigen	



Ort des Schadens:	Km 7,0 – 7,2 Gleis Gerresheim - Mettmann	
Bezeichnung:	Schotterrutsch bis zu 4 m tief	
Schätzkosten:	40.000 €	
Beseitigung:	12./13.08.2021	
Bemerkung:	4 Löcher müssen verfüllt werden	



Ort des Schadens:	Richtung Wuppertal	
Bezeichnung:	Flutung	
Schätzkosten:	In Nebenarbeiten enthalten	
Beseitigung:	Wasser ist abgelaufen	
Bemerkung:	Nachkontrollen erforderlich	

	Bezeichnung des Schadens	Schätzkosten
1	Hangrutsch	550.000 €
2	Schotterrutsch 4 m tief	20.000 €
3	Schlammteintrag in mehreren Bereichen	80.000 €
4	Schotterrutsch (4 Löcher) bis zu 4 m tief	40.000 €
5	Nebenarbeiten, Vegetation, Stopfmaschine	70.000 €
6	Summe	560.000 €

	Finanzielle Auswirkungen	Schätzkosten
A	Infrastrukturschäden	560.000 €
B	Einnahmeausfall	540.000 €
C	Schienenersatzverkehr	900.000 €
D	Gemeldete Schadenssumme	2.200.000 €