

Lfd. Nr.	Abtl.	Projekt / Standort / Gebäude / Straße / Einrichtung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Kosten	Dauer der Maßnahme	Fertigstellung
1	23-01	Förderzentrum Nord, Standort Velbert Gebäude 1	Bedarfsermittlung u. raumpädagogisches Gesamtkonzept (Beauftragung des Architekten)	-	1 Monat	Ende 2021
2	23-01	Helen-Keller-Schule, Ratingen	Errichtung eines Interims für den Physioraum (Fertigbaumodul zur Miete)	27.000,00 €	4 Wochen	April 2022
3	23-3	K 16 Lärmschutzzaun im Mittelstreifen der Haaner Straße in Erkrath	Entfernen der Fundamente inkl. Restpfosten des bestehenden Lärmschutzzaunes mit anschließendem Neubau des Lärmschutzzaunes im Mittelstreifen der Haaner Straße in Erkrath aus witterungsbeständigem WPC. Länge: ca. 120 m Höhe an jeder Stelle: min. 1,20 m (Straße hat ein Längsgefälle von ca. 8,5 %)	87.871,45 €	8 Monate	Januar 2022
4	23-3	Kreisangehörige Städte Erkrath, Haan, Mettmann	Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit an den Kreisstraßen der 3 Städte sind folgende Maßnahmen durchzuführen: Baumfällungen, Totholz beseitigungen und Lichtraumprofilsschnitte. Los 1 beinhaltet die kreisangehörige Stadt Mettmann mit ca. 320 Maßnahmen. Los 2 beinhaltet die kreisangehörigen Städte Erkrath und Haan mit ca. 330 Maßnahmen.	108.052 €	2 Monate	Juni 2021
5	23-3	Durchführung einer Straßenverkehrszählung 2021	Der Kreis Mettmann führt im Auftrag des Bundes im Jahr 2021 manuelle Verkehrszählung auf den Kreisstraßen in gesamten Kreisgebiet Mettmann durch. Die Verkehrszählung wurde aufgrund der Pandemie von 2020 auf 2021 verschoben.	ca. 85.000 €	8 Monate	November 2021
6	23-4	Liegenschaft Velbert	Feuchtsanierung	26.000 €	6 Monate	Dezember 2021
7	23-4	Liegenschaft Velbert	Sanierung Kelleraußenwand	16.000,00 €	2 Monate	Dezember 2021
8	23-4	Liegenschaft Velbert	Reparatur Kunstverglasung im Treppenhaus	5.000 €	1 Monat	April 2022
9	23-4	Liegenschaft Velbert	Machbarkeitsstudie Barrierefreiheit	12.000 €	6 Monate	April 2022
10	23-4	Verwaltungsgebäude 1, Düsseldorfer Straße 26, Mettmann	Austausch von asbesthaltigen Brandschutzklappen gemäß Prüfverordnung – PrüfVO NRW.	10.000 €	3 Monate	Dezember 2021
11	23-4	Verwaltungsgebäude 1, Düsseldorfer Straße 26, Mettmann	Wanddurchbruch Raum 1.214-1.216 und Einbau einer Innentür	5.000,00 €	3 Monat	März 2022
12	23-4	Verwaltungsgebäude 1, Düsseldorfer Straße 26, Mettmann	Anstrich der Räume 1.214-1.216	3.000 €	2 Wochen	März 2022
13	23-4	Verwaltungsgebäude 1, Kellergeschoss	Malerarbeiten in den langen Kellerflurbereichen, Streichen der Decken und Wände, Beschichten der Böden,	13.000 €	3 Wochen	März 2022
14	23-4	Verwaltungsgebäude 1, Kellergeschoss	Beseitigung von durch Starkregen verursachten Schäden in verschiedenen Kellerräumen	13.000 €	3 Wochen	März 2022
15	23-4	Verwaltungsgebäude 1, Düsseldorfer Straße 26, Mettmann	Austausch der Ausgangstüre Straßenverkehrsamt großer Parkplatz (neues verglastes Türblatt + Drehflügelantrieb)	15.000 €	1. Woche	2. Quartal 2022
16	23-4	Verwaltungsgebäude 3, Goldberger Straße, Mettmann	Erneuerung der kompletten Dachabdichtung inkl. Erneuerung der Blitzschutzanlage und Gerüstbauarbeiten, inkl. Option auf spätere Aufstellung einer Photovoltaikanlage.	311.000 €	1 Jahr	2. Quartal 2022
17	23-4	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen	Sanierung Flurwände Gebäude 2, 1. Obergeschoss, Putz- und Malerarbeiten	11.000 €	Sommerferien 2022	Sommerferien 2022
18	23-4	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen	Herstellen eines Besprechungsraums für die Schulsozialarbeiterin	8.000 €	1. Quartal 2022	1. Quartal 2022
19	23-4	Berufskolleg Hilden	WLAN-Ausbau, Netzwerk	573.000 €	4 Monate	März 2022
20	23-4	Berufskolleg Hilden	Lieferung, Montage und Einbindung eines BHKW	159.000 €	1 Jahr	März 2022
21	23-4	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	Austausch von Lamellenvorhängen in BT-C	5.000 €	2 Wochen	November 2021
22	23-4	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	Materialcontainer zu Einlagerung von Rollstühlen	6.000 €	1 Monat	Dezember 2021

23	23-4	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	Öffnung der Fassade und Organisations diverser Gewerke zum Austausch der CNC-Maschinen, mit notwendigen Vorabmaßnahmen, damit die neue Maschine überhaupt aufgestellt werden kann.	15.000 €	3 Monate	Dezember 2021
24	23-4	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	Austausch der Rauchmelder in der Turnhalle Flurstraße des Berufskollegs Mettmann	14.000 €	2 Wochen	Oktober 2021
25	23-4	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	WLAN-Ausbau, Netzwerk	456.000 €	4 Monate	März 2022
26	23-4	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	Lieferung, Montage und Einbindung eines BHKW	161.000 €	1 Jahr	August 2022
27	23-4	Berufskolleg Niederberg, Velbert	WLAN-Ausbau, Netzwerk	367.000 €	4 Monate	März 2022
28	23-4	Berufskolleg Niederberg, Velbert	Bodenbelagsarbeiten -Erneuerung der Treppenbeläge in einem Treppenhaus und Aufgängen im Foyer der Schule	40.000 €	3 Wochen	März 2022
29	23-4	Berufskolleg Niederberg, Velbert	Schlosserarbeiten an div. Brandschutztüren nach der Wartung	10.000 €	1-4 Wochen	Mai / Juni 2022
30	23-4	Berufskolleg Niederberg, Velbert	Lieferung, Montage und Einbindung eines BHKW	147.000 €	1 Jahr	März 2022
31	23-4	FS Thekbusch Velbert	Hausmeisterhaus, Dachreparatur/-sanierung nach Wassereintritt, Dachabdichtungs-, Wärmedämm-, Trockenbauarbeiten,	16.000 €	1,5 Monate	März 2022
32	23-4	FZ Nord Haus 1	RWA Antriebe austauschen	7.000 €	2 Monate	April 2022
33	23-4	FZ Nord Haus 1	Verglasungsarbeiten	6.000 €	3 Monat	Januar 2022
34	23-4	Schule an der Virneburg, Langenfeld	Anstrich der 8 Klassenräume	3.000,00 €	2 Wochen	März 2022
35	23-4	Wohnheim Ratingen	Bodenaustausch und Malerarbeiten in zwei Bewohnerzimmern	8.000 €	2 Wochen	November 2021
36	23-4	Gefahrenabwehrzentrum	Folierung aller Glastüren nach Arbeitsstättenrichtlinie	2.000 €	4 Wochen	April 2022
37	23-4	Liegenschaft, Kasernenstr. 69, Düsseldorf	Partielle Betonsanierung der Decke der Tiefgarage	12.000 €	4-5 Tage	Mai 2022
38	23-4	Liegenschaft, Kasernenstr. 69, Düsseldorf	Schlosserarbeiten an div. Brandschutztüren nach der Wartung	16.000 €	1-2 Wochen	März 2022
39	23-4	Liegenschaft Kasernenstraße 69, Düsseldorf	Bauliche Unterhaltung: diverse kleine Reparaturaufträge in dem Gebäudekomplex. Zur Zeit Durchführung von Natursteinreparaturarbeiten an der Fassade des Hochhauses.	110.000 €	1 Jahr	Dezember 2021
40	23-4	Steinzeitwerkstatt, Thekhauser Quall 1, Erkrath	Herrichtung einer barrierefreien Zuwegung zu der rückseitigen Aktionsfläche des Gebäudes.	1.000 €	3 Monate	2. Quartal 2022
41	23-4	Steinzeitwerkstatt, Thekhauser Quall 1, Erkrath	Wiederherrichtung Verkehrszuwegung, rückseitige Aufenthalts- und Veranstaltungsfläche sowie Gebäudeanschlüssen, welche durch den Starkregen im Juli 2021 in Mitleidenschaft gezogen wurde.	9.000 €	9 Monate	2. Quartal 2022
42	23-4	Steinzeitwerkstatt, Thekhauser Quall 1, Erkrath	Wiederherrichtung Verkehrszuwegung, rückseitige Aufenthalts- und Veranstaltungsfläche sowie Gebäudeanschlüssen, welche durch den Starkregen im Juli 2021 in Mitleidenschaft gezogen wurde.	10.000 €	9 Monate	2. Quartal 2022
43	23-4	Steinzeitwerkstatt, Thekhauser Quall 1, Erkrath	Herrichtung einer barrierefreien Zuwegung zu der rückseitigen Aktionsfläche des Gebäudes.	6.000 €	3 Monate	3. Quartal 2022
44	23-4	Gastronomie GAVI, Mettmann	Trocknung und Bodenaustausch des gesamten Kellers nach Starkregenereignissen im Sommer 2021	6.000 €	3 Monate	Dezember 2021