

Lfd. Nr.	Abtl.	Projekt / Standort / Gebäude / Straße / Einrichtung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Kosten	Dauer der Maßnahme	Fertigstellung
1	23-01	Förderzentrum Nord, Standort Velbert Gebäude 1	Bedarfsermittlung u. raumpädagogisches Gesamtkonzept (Beauftragung des Architekten)	-	1 Monat	Ende 2021
2	23-01	Helen-Keller-Schule, Ratingen	Errichtung eines Interims für den Physioraum (Fertigbaumodul zur Miete)	27.000,00 €	4 Wochen	April 2022
3	23-4	Liegenschaft Velbert	Feuchtsanierung	26.000 €	6 Monate	Dezember 2021
4	23-4	Liegenschaft Velbert	Sanierung Kelleraußenwand	16.000,00 €	2 Monate	Dezember 2021
5	23-4	Liegenschaft Velbert	Reparatur Kunstverglasung im Treppenhaus	5.000 €	1 Monat	April 2022
6	23-4	Liegenschaft Velbert	Machbarkeitsstudie Barrierefreiheit	12.000 €	6 Monate	April 2022
7	23-4	Verwaltungsgebäude 1, Düsseldorfer Straße 26, Mettmann	Austausch von asbesthaltigen Brandschutzklappen gemäß Prüfverordnung – PrüfVO NRW.	10.000 €	3 Monate	Dezember 2021
8	23-4	Verwaltungsgebäude 1, Düsseldorfer Straße 26, Mettmann	Wanddurchbruch Raum 1.214-1.216 und Einbau einer Innentür	5.000,00 €	3 Monat	März 2022
9	23-4	Verwaltungsgebäude 1, Düsseldorfer Straße 26, Mettmann	Anstrich der Räume 1.214-1.216	3.000 €	2 Wochen	März 2022
10	23-4	Verwaltungsgebäude 1, Kellergeschoss	Malerarbeiten in den langen Kellerflurbereichen, Streichen der Decken und Wände, Beschichten der Böden,	13.000 €	3 Wochen	März 2022
11	23-4	Verwaltungsgebäude 1, Kellergeschoss	Beseitigung von durch Starkregen verursachten Schäden in verschiedenen Kellerräumen	13.000 €	3 Wochen	März 2022
12	23-4	Verwaltungsgebäude 1, Düsseldorfer Straße 26, Mettmann	Austausch der Ausgangstüre Straßenverkehrsamt großer Parkplatz (neues verglastes Türblatt + Drehflügelantrieb)	15.000 €	1. Woche	2. Quartal 2022
13	23-4	Verwaltungsgebäude 3, Goldberger Straße, Mettmann	Erneuerung der kompletten Dachabdichtung inkl. Erneuerung der Blitzschutzanlage und Gerüstbauarbeiten, inkl. Option auf spätere Aufstellung einer Photovoltaikanlage.	311.000 €	1 Jahr	2. Quartal 2022
14	23-4	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen	Sanierung Flurwände Gebäude 2, 1. Obergeschoss, Putz- und Malerarbeiten	11.000 €	Sommerferien 2022	Sommerferien 2022
15	23-4	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen	Herstellen eines Besprechungsraums für die Schulsozialarbeiterin	8.000 €	1. Quartal 2022	1. Quartal 2022
16	23-4	Berufskolleg Hilden	WLAN-Ausbau, Netzwerk	573.000 €	4 Monate	März 2022
17	23-4	Berufskolleg Hilden	Lieferung, Montage und Einbindung eines BHKW	159.000 €	1 Jahr	März 2022
18	23-4	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	Austausch von Lamellenvorhängen in BT-C	5.000 €	2 Wochen	November 2021
19	23-4	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	Materialcontainer zu Einlagerung von Rollstühlen	6.000 €	1 Monat	Dezember 2021
20	23-4	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	Öffnung der Fassade und Organisations diverser Gewerke zum Austauschs der CNC-Maschinen, mit notwendigen Vorabmaßnahmen, damit die neue Maschine überhaupt aufgestellt werden kann.	15.000 €	3 Monate	Dezember 2021
21	23-4	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	Austausch der Rauchmelder in der Turnhalle Flurstraße des Berufskollegs Mettmann	14.000 €	2 Wochen	Oktober 2021
22	23-4	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	WLAN-Ausbau, Netzwerk	456.000 €	4 Monate	März 2022
23	23-4	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	Lieferung, Montage und Einbindung eines BHKW	161.000 €	1 Jahr	August 2022
24	23-4	Berufskolleg Niederberg, Velbert	WLAN-Ausbau, Netzwerk	367.000 €	4 Monate	März 2022
25	23-4	Berufskolleg Niederberg, Velbert	Bodenbelagsarbeiten -Erneuerung der Treppenbeläge in einem Treppenhaus und Aufgängen im Foyer der Schule	40.000 €	3 Wochen	März 2022
26	23-4	Berufskolleg Niederberg, Velbert	Schlosserreparaturarbeiten an div. Brandschutztüren nach der Wartung	10.000 €	1-4 Wochen	Mai / Juni 2022
27	23-4	Berufskolleg Niederberg, Velbert	Lieferung, Montage und Einbindung eines BHKW	147.000 €	1 Jahr	März 2022

28	23-4	FS Thekbusch Velbert	Hausmeisterhaus, Dachreparatur/-sanierung nach Wassereintritt, Dachabdichtungs-, Wärmedämm-, Trockenbauarbeiten,	16.000 €	1,5 Monate	März 2022
29	23-4	FZ Nord Haus 1	RWA Antriebe austauschen	7.000 €	2 Monate	April 2022
30	23-4	FZ Nord Haus 1	Verglasungsarbeiten	6.000 €	3 Monat	Januar 2022
31	23-4	Schule an der Virneburg, Langenfeld	Anstrich der 8 Klassenräume	3.000,00 €	2 Wochen	März 2022
32	23-4	Wohnheim Ratingen	Bodenaustausch und Malerarbeiten in zwei Bewohnerzimmern	8.000 €	2 Wochen	November 2021
33	23-4	Gefahrenabwehrzentrum	Folierung aller Glastüren nach Arbeitsstättenrichtlinie	2.000 €	4 Wochen	April 2022
34	23-4	Liegenschaft, Kasernenstr. 69, Düsseldorf	Partielle Betonsanierung der Decke der Tiefgarage	12.000 €	4-5 Tage	Mai 2022
35	23-4	Liegenschaft, Kasernenstr. 69, Düsseldorf	Schlosserarbeiten an div. Brandschutztüren nach der Wartung	16.000 €	1-2 Wochen	März 2022
36	23-4	Liegenschaft Kasernenstraße 69, Düsseldorf	Bauliche Unterhaltung: diverse kleine Reparaturaufträge in dem Gebäudekomplex.	120.000 €	1 Jahr	Dezember 2022
37	23-4	Steinzeitwerkstatt, Thekhauser Quall 1, Erkrath	Herrichtung einer barrierefreien Zuwegung zu der rückseitigen Aktionsfläche des Gebäudes.	1.000 €	3 Monate	Juni 2022
38	23-4	Steinzeitwerkstatt, Thekhauser Quall 1, Erkrath	Wiederherrichtung Verkehrszuwegung, rückseitige Aufenthalts- und Veranstaltungsfläche sowie Gebäudeanschlüssen, welche durch den Starkregen im Juli 2021 in Mitleidenschaft gezogen wurde.	10.000 €	9 Monate	Juni 2022
39	23-4	Gastronomie GAVI, Mettmann	Trocknung und Bodenaustausch des gesamten Kellers nach Starkregenereignissen im Sommer 2021	6.000 €	3 Monate	Dezember 2021
40	23-4	Verwaltungsgebäude 1, Garagenhof	Lieferung und Montage von 14 Sektionaltoren und einer doppelflügligen Stahltüre, inklusive Anarbeiten und Streichen der umliegenden Wandflächen	120.000 €	3 Wochen	September 2022
41	23-4	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen	Installation eines Waschplatzes im Schulungsraum für Heilpflege gemäß Vorgaben des Schulamtes und der Schulleitung, inkl. Malerarbeiten	8.500 €	3. Quartal 2022	3. Quartal 2022
42	23-4	FS Thekbusch, Velbert	Malerarbeiten an den Holzfenstern und Holzaußentüren: der Klassenzimmer, Verwaltung, Küche, Schwimmbad, Turnhalle	20.000 €	4 Wochen	November 2022
43	23-4	FS-Thekbusch, Velbert	Wartung und Reparatur der Holzfenster und -außentüren	22.400 €	2 Wochen	3. Quartal 2022
44	23-4	Schule an der Virneburg, Langenfeld	Sanierung Duschräume KG400	45.000 €	8 Monate	3. Quartal 2022
45	23-3	Alle Kreisstraßen	Sinkkästenreinigung an allen Kreisstraßen einmal in 2021 und zweimal in 2022	33.018 €	Herbst 2021,Frühjahr / Herbst 2022	November 2022
46	23-3	Alle Kreisstraßen	Abfallstoffe einsammeln an Nebenflächen der Kreisstraßen	18.100 €	Frühjahr/Herbst 2021 , Frühjahr / Herbst 2022	November 2022
47	23-3	Einleitstellen K 5 in Haan	Umbau Einleitstellen an der Ittertstraße in Haan nach Erteilung der wasserrechtlichen Genehmigung (Regenrückhaltebecken).	405.000 €	4 Monate	Juli 2022
48	23-3	Einleitstellen K 5 in Haan	Umbau Einleitstellen an der Ittertstraße in Haan nach Erteilung der wasserrechtlichen Genehmigung (Regenrückhaltebecken).	405.000 €	4 Monate	Juli 2022
49	23-4	Liegenschaft Velbert	Bauunterhaltung: Wartung und Reparaturarbeiten an Dachflächen, Thermographische Untersuchung, Wartung und Reparatur der Fenster,	10.000 €	6 Monate	Ende 2022
50	23-4	Verwaltungsgebäude 2 Mettmann	Abschluss Vallentyn Architekten HOAI Leistungsphase 9	8.000 €	6 Monate	Dez. 2023
51	23-4	Förderschule Thekbusch Velbert	Metallbauarbeiten, Dacharbeiten, Außenanlagen, Störbeseitigung BMA,	12.000 €	6 Monate	Dez. 2023
52	23-4	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	BT A Austausch von Außenjalousien	10.000 €	2 Monate	4. Quartal 2022
53	23-4	Wohnheim Ratingen	Austausch des Einfahrtstors	20.000 €	3 Tage	4. Quartal 2022
54	23-4	Steinzeitwerkstatt, Thekhauser Quall 1, Erkrath	Anbringung außenliegender Absturzsicherungen	14.000 €	2 Tage	November 2022
55	23-4	Heilintegrativer Kindergarten Langenfeld	Mängelbeseitigung nach der Begehung. Klettergerüstkombination muss instandgesetzt werden.	4.000 €	4 Monate	4. Quartal 2022

56	23-4	Schule an der Virneburg, Langenfeld	Sanierung Duschräume Elektroarbeiten-Beleuchtung, Rohbauarbeiten, Trockenbauarbeiten, Fliesenarbeiten, Einbau WC-Trennwände	35.000 €	9 Monate	4. Quartal 2022
57	23-4	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen	Herstellen eines 2. Besprechungsraums für die 2. Schulsozialarbeiterin, Raum 326b	8.000 €	3 Monate	4. Quartal 2022
58	23-4	Helen-Keller-Schule, Ratingen	Errichtung eines modularen Systemhauses (Gartenhaus)	45.000 €	6 Monate	4. Quartal 2022
59	23-4	Verwaltungsgebäude 1, Düsseldorfer Straße 26, Mettmann	Streichen von zwei Räumen im Keller Wirtschaftsförderung- und Fahrradfahrerkerker, sowie Verlegen von Linoleumboden im Fahrradkeller.	5.000 €	14 Tage	November 2022