

Anlage 2

Vorgesehener Verfahrensablauf 5. Änderungsverfahren Landschaftsplan Kreis Mettmann

Geplanter Verfahrensablauf 5. Änderung Landschaftsplan

Verfahrensschritt	Zeitpunkt
Aufstellungsbeschluss	KT 19.10.2006
Beschluss zur Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher Belange	KT 17.09.2007
Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange	01.11.2007 bis 31.01.2008
Frühzeitige Bürgerbeteiligung	01.11. bis 30.11.2007
Prüfung der Anregungen und Bedenken, Ausarbeitung des Änderungsentwurfes	
Offenlagebeschluss	voraussichtlich ULAN 14.12.2009, KT 14.01.2010
Offenlage	voraussichtlich 22.02. bis 22.03.2010
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange	voraussichtlich 22.02. bis 30.04.2010
Beschluss über die Anregungen und Bedenken aus der Offenlage	voraussichtlich Ende 2010
Satzungsbeschluss	voraussichtlich Ende 2010
Abschluss des Anzeigeverfahrens bei der Bezirksregierung	voraussichtlich bis August 2011