

Terminübersicht Zukunftsplanung Berufskollegs (ZBK)*kursiv = geplant*

Datum	Art des Termins	Gremium	Inhalt	Stand
02.08.11	Auftragsvergabe			√
04.08.11	Abstimmungs- gespräch	Projektleitung	Abstimmung Zeitplanung und Kommunikation	√
29.08.11	Abstimmungs- gespräch	Projektleitung	Arbeitsaufnahme: Übergabe Auftrag/Beistelleist., förmliche Verpflichtung, Termine	√
30.09.11	Abstimmungs- gespräch	Projektleitung	Abstimmung Inhalte und Technik Dialogtermin Berufskollegs (BK)	√
04.10.11	Dialogtermin BK	alle BK	Meilenstein 1: Prognose Schülerzahlen, Entwicklung Schulformen und Berufsfelder	√
07.11.11	SWOT-Analyse	BK Hilden	Stärken – Schwächen – Chancen – Risiken	√
14.11.11	Präsentation	ASK	Meilenstein 1: Rahmenbedingungen, Aufgaben, Entw. Schulformen/Berufsfelder	√
17.11.11	SWOT-Analyse	BK Ratingen	Stärken – Schwächen – Chancen – Risiken	√
21.11.11	SWOT-Analyse	BK Mettmann	Stärken – Schwächen – Chancen – Risiken	√
23.11.11	Dialogtermin Experten	Wirtschaft/ Arbeitsmarkt	Schülerzahlen, Ausbildungsmarkt, Wirtschaftsentwicklung und Arbeitsmarkt	√
24.11.11	SWOT-Analyse	BK Velbert	Stärken – Schwächen – Chancen – Risiken	√
08.12.11	Präsentation	IF-AG	Meilenstein 2: Positionierung der BK im Umkreis, Änderungen APO-BK	√
19.01.12	Dialogtermin BK	alle BK	Zukunftsfelder, Cluster und Beschäftigungsmotoren	√
23.01.12	Abstimmungs- gespräch	Frau Lexis	Erstgespräch: Kennenlernen/Vorbereitung des Dialogtermins BK zum Übergang S-B	√
02.02.12	Dialogtermin BK	alle BK	Meilenstein 3: Übergang Schule-Beruf	√
08.02.12	Abstimmungs- gespräch	Projektleitung	Absprachen bzgl. Dialogtermin Bezirks- regierung und Inhalte Präsentation ASK	√
15.02.12	Dialogtermin	Bezirksreg.	Meilensteine 1 + 2	√
23.02.12	Präsentation	ASK	Meilenstein 2: Änderungen APO-BK, Wirtschaftsentwicklung <-> Profile	√
27.03.12	Abstimmungs- gespräch	Projektleitung	Absprachen bzgl. anstehender Termine und deren Inhalten	√
03.04.12 14.00	Gespräch	Landrat	Sachstandspräsentation	√
16.04.12 15.00	Präsentation	IF-AG	Fazit aus Meilensteinen 1+2	√
20.04.12 10.00	Gespräch Dr. Garbe	AK Schnitt- stelle S-B	Hinweise zu Meilenstein 3: Übergang Schule-Beruf im Arbeitskreis mit den Schuldezernenten	√
23.05.12 13.30	Dialogtermin	BK + BR	Meilenstein 4: Vorentwurf Zukunftsplanung (insbesondere Abgleich Profile)	
24.05.12 15.00	Präsentation	ASK	Meilensteine 3 + 4: Übergang Schule-Beruf und Profile	
02.07.12 15.00	Dialogtermin BK + Experten	Wirtschaft/ Arbeitsmarkt	Feedback zu Meilensteinen 1-4	
30.08.12 15.00	Präsentation	IF-AG	Meilenstein 5: Ergebnis Zukunftsplanung	
13.09.12 15.00	Präsentation	ASK	Meilenstein 5: Ergebnis Zukunftsplanung	
offen	Dialogtermin	BK Opladen, L und MaR	Vorstellung Zukunftsplanung (Schulträger- info)	
offen	Dialogtermin	Solingen	Vorstellung Zukunftsplanung Schulträger	
25.10.12 15.00	Präsentation	Alle Akteure + Wirtschaft	Öffentlichkeitswirksame Vorstellung der Ergebnisse der Zukunftsplanung	